

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественно-научной направленности
«Точка роста» в 2022 – 2023 учебном году
в МАОУ «Каменская СОШ №2»

| № | Мероприятие | Срок исполнения | |
|---|---|--------------------------|---|
| 1 | Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка роста» | 31.05.2022 | Директор школы |
| 2 | Повышение квалификации педагогов Центра «Точка роста» по предметной области «Физика», «Химия», «Биология» | Апрель - август | Заместитель директора по УВР |
| 3 | Ремонтные работы в помещениях для центра «Точка роста» в соответствии с проектом зонирования | До 22 августа | Директор, зам.директора по АХЧ |
| 4 | Приемка оборудования для Центра | Август- сентябрь 2022 г. | Приемная комиссия |
| 5 | Разработка и утверждение локальных нормативных актов о деятельности Центра «Точка роста»: -приказ о создании Центра «Точка роста», - положение о деятельности Центра «Точка роста»; - назначение руководителя Центра «Точка роста» | Май 2022 г. | Директор школы |
| 6 | Утверждение дополнительных образовательных программ, программ элективных курсов естественно-научной направленности для реализации в Центре «Точка роста» | До 1 сентября | Методическое объединение естественно-научного цикла |
| 7 | Открытие Центра «Точка роста» | Сентябрь | Директор, руководитель Центра |
| 8 | Разработка плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста» | Сентябрь | Руководитель Центра |

| | | | |
|----|---|--|-------------------------------------|
| 9 | Набор детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста» | Сентябрь | Руководитель Центра |
| 10 | Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста» | По плану управления образования Кабанского района | Директор, руководитель Центра |
| 11 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Ежемесячно | Директор |

Директор школы



Казанина Т. А.